

## SUMÁRIO

### Descrição

### Página

TOMADA DE PREÇOS 012/2021.....	1
2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE PRAZO.....	1
TOMADA DE PREÇOS 004/2021.....	1
SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO.....	1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022.....	2
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO.....	2

#### TOMADA DE PREÇOS 012/2021

##### 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2806.001/2021: Termo Aditivo de Prazo nº 02 ao CONTRATO Nº 2806.001/202 que entre si celebram a Secretaria Municipal de Obras, transportes e infraestrutura e a empresa I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.580.762/0001-32, com sede na Rua Jose do Patrocínio/Rua 20, B 8 Casa B, Cohama, São Luís MA – CEP: 65074-410, neste ato representada por Igor Lima Castelo Branco Almeida. OBJETO: alterar as disposições relativas ao prazo de execução e vigência da contratação decorrente da Tomada de Preços nº 012/2021 até 31 de dezembro de 2023, bem como explicitar a aplicação ao contrato às disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993; DATA DA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO 30/12/2022; CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 01.580.959/0001-06, através da Secretaria Municipal de Obras, transportes e infraestrutura; CONTRATADO: I L C BRANCO ALMEIDA LTDA, neste ato representada por Igor Lima Castelo Branco Almeida; ASSINATURAS: p/ Contratante: GILVANILSON ROCHA MARTINS – Secretário Municipal de Obras, transportes e infraestrutura; Contratado: Igor Lima Castelo Branco Almeida. Amapá do Maranhão /MA, 30 de dezembro de 2022. GILVANILSON ROCHA MARTINS - Secretário Municipal de Obras, transportes e infraestrutura.

#### TOMADA DE PREÇOS 004/2021

##### SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0803001/2021: Termo Aditivo de Prazo nº 02 ao Contrato nº 0803001/2021 que entre si celebram a Secretaria Municipal de Obras, transportes e infraestrutura e a empresa H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ de nº 07.158.769/0001-81, com sede e endereço na Rua Tom Jobim, 02, Três Poderes, Governador Nunes Freire – MA, neste ato representada por Helton dos Santos Rodrigues. OBJETO: alterar as disposições relativas ao prazo de execução e vigência da contratação decorrente da Tomada de Preços nº 004/2021 até 31 de dezembro de 2023, bem como explicitar a aplicação ao contrato às disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993; DATA DA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO 30/12/2022; CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 01.580.959/0001-06, através da Secretaria Municipal de Obras, transportes e infraestrutura; CONTRATADO: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, neste ato representada por Helton dos Santos Rodrigues; ASSINATURAS: p/ Contratante: GILVANILSON ROCHA MARTINS – Secretário Municipal de Obras, transportes e infraestrutura; Contratado: Helton dos Santos Rodrigues. Amapá do Maranhão /MA, 30 de dezembro de 2022. GILVANILSON ROCHA MARTINS - Secretário Municipal de Obras, transportes e infraestrutura.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://amapa.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5be0eae807b4baeba0ad9d75cc7d98b940349119

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022**  
**PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO**

CONTRATO Nº 0402.003/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311.001/2021 RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO Termo Aditivo de Prazo nº 01 ao Contrato nº 0402.003/2022 que entre si celebram a Secretaria Municipal de Obras, transportes e infraestrutura e a empresa ADEMAR CASTRO F. JR. COM. E SERV. EIRELI, CNPJ Nº 38.350.483/0001-27. OBJETO: alterar as disposições relativas ao prazo de execução e vigência da contratação decorrente da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 até 31 de dezembro de 2023, bem como explicitar a aplicação ao contrato às disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993; DATA DA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO 30/12/2022; CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 01.580.959/0001-06, através da Secretaria Municipal de Obras, transportes e infraestrutura; CONTRATADO: ADEMAR CASTRO F. JR. COM. E SERV. EIRELI, CNPJ Nº 38.350.483/0001-27, neste ato representada por Ademar Castro Ferreira Júnior; ASSINATURAS: p/ Contratante: GILVANILSON ROCHA MARTINS – Secretário Municipal de Obras, transportes e infraestrutura. Amapá do Maranhão - MA, 30 de dezembro de 2022 - GILVANILSON ROCHA MARTINS - Secretário Municipal de Obras, transportes e infraestrutura.

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://amapa.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5be0eae807b4baeba0ad9d75cc7d98b940349119

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO**

**DIÁRIO OFICIAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

AV. TANCREDO NEVES, S/N,, CENTRO  
AMAPÁ DO MARANHÃO, CEP: 65293-00

Email: [diario@amapa.ma.gov.br](mailto:diario@amapa.ma.gov.br)

Telefone: (00)00000-000

**JHENIFER MANOELY S. BRANDÃO**

COORDENADOR DO DIARIO

**NELENE DA COSTA GOMES**

PREFEITA MUNICIPAL

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://amapa.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5be0eae807b4baeba0ad9d75cc7d98b940349119

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

